

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Директор Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Аграрно-технологический техникум»

 Г.И. Мовчко

Генеральный директор
ООО «Агрофирма
«Октябрьская»

 М.М. Жалин



**План модернизации материально-технической базы
и создания инфраструктуры для подготовки
высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров
на территории Тамбовской области под потребности региона в целом**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Стоимость (тыс. руб.)	Ответственный
1	2	3	4	5
<u>Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.</u>				
1.	Анализ существующей материально-технической базы	01.06.2017	0	Шарнин И.В. Судоргина А.Ю. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
1.1.	Проведение инвентаризации используемого оборудования, учебников, методической литературы для реализации учебных программ по специальности	01.06.2017	0	Шарнин И.В. Судоргина А.Ю. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
1.2.	Анализ используемых ресурсов (оборудование, информационные, методические) в соответствии с инфраструктурными листами WorldSkills	01.06.2017	0	Шарнин И.В. Судоргина А.Ю. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
2.	Модернизация действующих элементов материально-технической базы	-	-	
3.	Оснащение оборудованием	3 квартал 2018	20000	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
3.1.	Оснащение кабинетов теоретического обучения	3 квартал 2018	5000	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
3.2.	Оснащение кабинетов практического обучения	3 квартал 2018	10000	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.

3.3	Обновление парка учебного транспорта	3 квартал 2018	10000	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
4.	Информационные ресурсы	1 квартал 2018	100	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
4.1.	Обновление компьютерных программ, мультимедийных продуктов	1 квартал 2018	100	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
5.	Методические ресурсы	1 квартал 2018	0	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
5.1.	Разработка учебно-методических комплектов	1 квартал 2018	0	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.

УТВЕРЖДАЮ


Директор Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Аграрно-технологический техникум»



Г.И. Мовчко

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Агрофирма
«Октябрьская»



М.М. Жалнин



**План модернизации материально-технической базы
и создания инфраструктуры для подготовки
высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров
на территории Тамбовской области под потребности региона в целом**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Стоимость (тыс. руб.)	Ответственный
1	2	3	4	5
<u>Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства</u>				
1.	Анализ существующей материально-технической базы	01.06.2017	0	Шарнин И.В. Судоргина А.Ю. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
1.1.	Проведение инвентаризации используемого оборудования, учебников, методической литературы для реализации учебных программ по специальности	01.06.2017	0	Шарнин И.В. Судоргина А.Ю. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
1.2.	Анализ используемых ресурсов (оборудование, информационные, методические) в соответствии с инфраструктурными листами WorldSkills	01.06.2017	0	Шарнин И.В. Судоргина А.Ю. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
2.	Модернизация действующих элементов материально-технической базы	-	-	
3.	Оснащение оборудованием	3 квартал 2018	20000	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
3.1.	Оснащение кабинетов теоретического обучения	3 квартал 2018	5000	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.

3.2.	Оснащение кабинетов практического обучения	3 квартал 2018	10000	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
3.3	Обновление парка учебного транспорта	3 квартал 2018	10000	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
4.	Информационные ресурсы	1 квартал 2018	100	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
4.1.	Обновление компьютерных программ, мультимедийных продуктов	1 квартал 2018	100	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
5.	Методические ресурсы	1 квартал 2018	0	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
5.1.	Разработка учебно-методических комплектов	1 квартал 2018	0	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.

УТВЕРЖДАЮ


Директор Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Аграрно-технологический техникум»



Г.И. Мовчко

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Агрофирма
«Октябрьская»



М.М. Жалнин



**План модернизации материально-технической базы
и создания инфраструктуры для подготовки
высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров
на территории Тамбовской области под потребности региона в целом**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Стоимость (тыс. руб.)	Ответственный
1	2	3	4	5
<u>Агрономия</u>				
1.	Анализ существующей материально-технической базы	01.06.2017	0	Шарнин И.В. Судоргина А.Ю. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
1.1.	Проведение инвентаризации используемого оборудования, учебников, методической литературы для реализации учебных программ по специальности	01.06.2017	0	Шарнин И.В. Судоргина А.Ю. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
1.2.	Анализ используемых ресурсов (оборудование, информационные, методические) в соответствии с инфраструктурными листами WorldSkills	01.06.2017	0	Шарнин И.В. Судоргина А.Ю. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
2.	Модернизация действующих элементов материально-технической базы	-	-	
3.	Оснащение оборудованием	3 квартал 2018	10000	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
3.1.	Оснащение кабинетов теоретического обучения	3 квартал 2018	3000	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.

3.2.	Оснащение кабинетов практического обучения	3 квартал 2018	7000	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
4.	Информационные ресурсы	1 квартал 2018	100	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
4.1.	Обновление компьютерных программ, мультимедийных продуктов	1 квартал 2018	100	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
5.	Методические ресурсы	1 квартал 2018	0	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.
5.1.	Разработка учебно-методических комплектов	1 квартал 2018	0	Шарнин И.В. Пунина Н.В. Морохова Н.Н.